



СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы
Верхнеуфалейского городского округа

Казаков П.В.
2023г.



СОГЛАСОВАНО:
Исполнительный директор
ООО «Теплосети»

Джиоев В.Л.
2023г.



СОГЛАСОВАНО:
Директор МУП «Энергетик»

Плеханов А.В.
2023г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Бриз»

Бердов С.В.
2023г.

Планируемый график ремонта котельной ООО «Бриз» в 2023 году.

№ п/п	Наименование котельной	Микрорайон	Дата начало ремонта	Дата окончания ремонта	Примечания
1	Котельная ВУК ООО «Бриз»	«Центральный» «Железнодорожник»	17.07.2023г.	31.07.2023г.	

Директор Верхнеуфалейской котельной

Егоров М.А.