

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы
Верхнеуфалейского городского округа


Казakov П.В.
« » 2024г.

СОГЛАСОВАНО:
Исполнительный директор
ООО «Теплосети»


Джиyев В.И.
« » 2024г.

СОГЛАСОВАНО:
Директор МУП «Энергетик»


Плеханов А.В.
« » 2024г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Бриз»



Бердов С.В.
2024г.

Планируемый график ремонта котельной ООО «Бриз» в 2024 году.

№ п/п	Наименование котельной	Микрорайон	Дата начала ремонта	Дата окончания ремонта	Примечания
1	Котельная ВУК ООО «Бриз»	«Центральный» «Железнодорожник»	22.07.2024г.	18.08.2024г.	

Директор Верхнеуфалейской котельной



Егоров М.А.